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Bakgrunn

v' NHM er na over midtveis i strategiperioden frem mot
2020.

v' Dagens strategiplan er dels utdatert og fungerer ikke
lenger som et reelt styringsdokument.

v | tillegg grunnlag for a stille spgrsmal om
strategiplanen ivaretar de viktigste prioriteringene og
det riktige malbildet.

v Fornyelse av strategiplan er trukket frem som et viktig
punkt fra tillitsvalgte og vernelinje.

v’ Styret besluttet i mgtet 1. april at det skal startes en
ny strategiprosess
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Malsetting

« Hovedmalet med prosessen er a utvikle en
felles visjon, mal og prioriteringer for NHM for
de naermeste arene

 Prosessen skal resultere | en revidert
strategiplan med tilhgrende delstrategier for
forskning, formidling og samlingsforvaltning

« Den nye strategiplanen skal vedtas av styret
(varen 2017)
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Organisering og gjennomfgaring

v Prosessen skal ha en bred forankring og
involvering fra alle niva i organisasjonen.

v’ Det legges i tillegg opp til a trekke pa eksterne
ressurser fra Avdeling for personalstgtte samt
ekstern konsulentbistand

v Organiseres som et prosjekt

v’ Det skal utarbeides en detaljert prosess-
[fremdriftsplan
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Hovedfaser

Visjon og

Prosessutforming overordnede Strategiutforming

mal
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Noen aktuelle spgrsmal

» Hva skal museet veere?
> Hvor star vi i dag?
> Hvor gnsker vi a vaere?

> Hva er vart samfunnsoppdrag?
» Forskningens plass..?

» Samlingenes plass..?

» Formidlingens plass..?

» Muligheter fremover..?
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Status og veien videre

* Fortsatt i prosessutformingsfasen

« Gjennomfart styreseminar m/fokus pa muligheter (far
sommeren)

« Valg av ekstern samarbeidspartner i lgpet av denne
uken

« Utforming av mandat, detaljprosess og organisering
av prosjektgruppe i lgpet av hgsten

« Hoveddelen av prosessen forskyves til varen 2017



